

**Annexe 1 : PLANNING OPERATIONNEL DES ACTIVITES
2006-2007**

I. PRISE EN CHARGE DES CAS

ACTIVITES	ANNEES								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUTS EN CFA (Milliers)		Comment sera t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
PRISE EN CHARGE DES CAS A DOMICILE													
<i>1.1. Former 20900 relais communautaires à la prise en charge des cas de paludismes simples, à la référence des cas de paludismes graves et à la prévention.</i>													
1.1.1. Former 123 formateurs régionaux des relais communautaires à la prise en charge des cas de paludisme simple à la référence des cas de paludisme grave et à la prévention					X				PNLP	DRS/ Districts	0	21 827	Ateliers de formation de formateurs régionaux (régions et hôpitaux)
1.1.2. Former 1400 agents de santé pour la formation des relais communautaires à la prise en charge des cas de paludisme simple à la référence des cas de paludisme grave et à la prévention					X	X	X	X	Districts	PNLP/DRS/ONG/Association	0	134 200	- Atelier de formation en cascades - 01 session par district
1.1.3. Former/recycler 200 relais communautaires, 100 mères et 30 tradipraticiens par district à la PEC des cas de paludisme simple et à la référence des cas de paludisme grave					X	X	X	X	Districts	PNLP/DRS/ONG/Associations	0	167 613	- Atelier de formation des relais - 01 session par formation sanitaire (CSPS)
1.1.4. Former/recycler 50 enseignants par district à la PEC des cas de paludisme simple et à la référence des cas de paludisme grave					X	X	X	X	Districts	DRS/ Districts/Ministère de l'éducation de base	0	150 425	- Atelier de formation - 02 sessions par district

ACTIVITES	ANNEES								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUTS EN CFA (Milliers)		Comment sera t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
1.2. Rendre disponibles et accessibles les Combinaisons Thérapeutiques à base d'Artémisinine au profit des groupes cibles													
1.2.1. Acquérir les CTA					X	X	X		MS	PNLP/UNICEF/CAMEG	0	PM	Stock de C.T.A. pour les RC est pris en compte dans l'estimation du stok pour les formations sanitaires (1.6.1)
1.2.2. Approvisionner les relais communautaires en CTA					X	X	X	X	Districts	PNLP/DRS/Districts	0	0	Approvisionnement à partir des dépôts des CSPS
1.3. Elaborer et reproduire des outils pour l'utilisation des CTA au niveau communautaire dans le cadre de la prise en charge à domicile													
1.3.1. Elaborer un guide pour l'utilisation des CTA au niveau communautaire, des outils de communication et de gestion des médicaments	X								CNRFP	PNLP	18 500	0	Contractualisation avec un centre de recherche
1.3.2. Valider les outils pour l'utilisation des CTA au niveau communautaire dans le cadre de la prise en charge à domicile		X							PNLP	CNRFP/PCIME/DRS/Districts	2 275	0	Atelier de validation
1.3.3. Reproduire les outils pour l'utilisation des CTA au niveau communautaire dans le cadre de la prise en charge à domicile			X						PNLP	DHPES	174 000	0	Contractualisation avec une imprimerie
1.3.4. Diffuser les outils pour l'utilisation des CTA au niveau communautaire dans le cadre de la prise en charge à domicile			X	X					PNLP	DRS/Districts	878	0	- Dotation des DRS et District - Mise à disposition des Relais par les Districts

ACTIVITES	ANNEES								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUTS EN CFA (Milliers)		Comment sera t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
<i>1.4. Adapter et reproduire des outils (guide de formation, de supervision, de surveillance à base communautaire)</i>													
1.4.1. Elaborer et reproduire les modules de formation des relais communautaires sur les Combinaisons Thérapeutiques à base d'Artémisinine.			X	X					PNLP	CNRFP/PCIME/DRS/Districts	17 125	0	- Atelier d'élaboration
1.4.2. Tenir un atelier d'adoption des modules de formation			X	X					PNLP	CNRFP/DRS/Districts	2 275	0	- Atelier d'amendements et d'adoption
1.4.3 Diffuser les manuels de formation			X	X					PNLP	DRS/Districts	878	0	- Dotation des DRS et District - Mise à disposition des Relais par les Districts
PRISE EN CHARGE DANS LES FORMATIONS SANITAIRES													
<i>1.5. Former et recycler les agents de santé du secteur public et privé à la prise en charge et à la prévention du paludisme selon la nouvelle politique de traitement</i>													
1.5.1. Reproduire 2500 manuels de formation et les 1000 directives sur la prise en charge et à la prévention du paludisme selon la nouvelle politique de traitement					X				PNLP		8 750	8 750	Contractualisation avec une imprimerie
1.5.2. Former/Recycler des formateurs régionaux					X				PNLP	PCIME/DRS/districts/Universités	10 512	0	- Formation par région - Appui du PNLP
1.5.3. Former 1875 agents de santé de toutes les catégories du secteur public à la prise en charge et à la prévention du paludisme selon la nouvelle politique de traitement		X	X	X	X	X	X	X	Districts	PNLP/DRS/PCIME/Universités	81 361	81 361	Formation en cascade avec l'appui des DRS et du PNLP

1.5.4. Former 301 agents de santé du secteur privé à la prise en charge et à la prévention du paludisme selon la nouvelle politique de traitement		X	X	X	X	X	X	X	DGHSP	PNLP/DRS/PCIME/Universités	11 062	11 062	
1.5.5. Former les enseignants des écoles de formation à la nouvelle politique de traitement du paludisme	X				X				PNLP	Universités/ENSP	1 265	1 265	- Atelier de formation
1.6. Rendre disponibles et accessibles les Combinaisons Thérapeutiques à base d'Artémisinine (10% Coartem et 90% Arsucam avec une subvention de 90 à 96% pour toutes les cibles (public et privé)													
1.6.1. Acquérir les CTA				X	X				MS	PNLP/OMS/UNICEF/CAMEG	3 015 760	3 951 787	- Expression des besoins par le PNLP - Contractualisation pour l'achat par la CAMEG
1.6.2. Approvisionner les formations sanitaires en CTA				X	X	X	X	X	PNLP	CAMEG	878	878	Approvisionnement des districts par le circuit de la CAMEG
1.7. Rendre disponible dans les formations sanitaires les médicaments d'urgence pour la prise en charge du paludisme grave													
1.7.1. Acquérir 160000 kits de médicaments antipaludiques d'urgence			X		X				PNLP	DGHSP/DGPML//CAMEG	714 510	714 500	- Expression des besoins par le PNLP - Contractualisation pour l'achat par la CAMEG
1.7.2. Approvisionner les formations sanitaires en médicaments antipaludiques d'urgence		X	X	X	X	X	X	X	PNLP	DGHSP/DGPML//CAMEG/DRS	878	878	Approvisionnement des districts par le circuit de la CAMEG

1.7.3. Former/recycler 300 techniciens de laboratoire en diagnostic du paludisme		X	X						Centres de recherches	PNLP/DGPML	22 968	0	- Ateliers de formation
1.7.4. Superviser les techniciens de laboratoire formés en diagnostic du paludisme			X				X		Centres de recherches	PNLP/DGPML	PM	PM	Supervision intégrée à celle sur la prise en charge du paludisme
1.7.5. Apporter un appui technique et financier à la DSF pour la formation des agents de district à la PCIME	X	X	X	X	X	X	X	X	DSF	PNLP, Commission prise en charge	33 000	33 000	Mise à disposition de la DSF des fonds pour la formation des agents de santé en PCIME
TOTAL PRISE EN CHARGE											4 116 875	5 277 546	

II. PREVENTION

ACTIVITE	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUTS EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
<i>2.1. Promotion de l'utilisation des moustiquaires traitées aux insecticides</i>													
2.1.1. Définir un mécanisme d'approvisionnement et de distribution des MTI au Burkina Faso		X	X						PNLP	Bureau d'étude	2 500	0	Contractualisation avec un bureau d'étude
2.1.2. Acquérir 2 200 000 MTI long lasting			X	X	X	X	X	X	PNLP	OMS, UNICEF, PNUD, BM, PSI	2 394 000	4 239 000	- Contractualisation de l'achat - 800 000 MTI en 2006 - 1 400 000 MTI en 2007
2.1.3. Assurer la logistique pour la dotation des structures de distribution en MTI			X		X				PNLP	DS	66 000	66 000	Contractualisation dans les termes préconisés par le mécanisme d'acquisition et de distribution des MTI préalablement défini
2.1.4. Distribuer les MTI aux femmes enceintes			X	X	X	X	X	X	DS	DRS	PM	PM	- Au cours de la CPN au niveau des formations sanitaires publiques et privées (la MTI sera incluse dans le PMA de la CPN) ; - A travers les associations de lutte contre le paludisme et le marketing social ;
2.1.5. Distribuer les MTI aux enfants de 0 à 5 ans			X	X	X	X	X	X	DS	PNLP, DRS, Associations, ONG (PSI)	PM	PM	- Au cours de la vaccination de routine dans les formations sanitaires - A travers les associations de lutte contre le paludisme ; - A travers le marketing social ;
2.1.6. Acquérir 200 000 kits d'imprégnation /insecticide liquide		X				X			PNLP	OMS, UNICEF	100 000	100 000	Contractualisation de l'achat (100 000 kits/an)
2.1.7. Doter les sites d'imprégnation en insecticide et kits d'imprégnation		X				X			PNLP	DRS, DS	PM	PM	Mise à disposition des DS des stocks de kits

ACTIVITE	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUTS EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
2.1.8. Organiser une campagne d'imprégnation de masse (CIM) de moustiquaires dans 10 districts sanitaire			X				X		DS	DRS, PNLP, OMS UNICEF, ONG et Associations	10 000	10 000	Mise à disposition des DS des directives pour l'organisation des CIM
2.2. Lutte anti-larvaire													
2.2.1. Organiser une journée de destruction des gîtes larvaires dans chaque région administrative			X				X		Gouvernorat	DRS, Communes, Préfectures, Ministère de l'Environnement	6 500	6 500	Mise à disposition des DRS et des Gouvernorats des directives pour l'organisation des journées
2.2.2. Procéder à la destruction des larves des moustiques par l'utilisation de larvicides dans les localités de Bobo et Ouagadougou							X		Cellule Entomologique	CLAV, DHPES, DRS, Mairies, Ministère de l'Environnement, Centres de recherche	350 000	350 000	- Elaboration de directives pour la mise en œuvre des activités - Mise à niveau des Districts et DRS concernés - Dotation en ressources pour la mise en œuvre des activités
2.3. TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT (TPI) CHEZ LA FEMME ENCEINTE AU NIVEAU DES FORMATIONS SANITAIRES													
2.3.1. Acquérir 1 140 220 doses (1 traitement= 2 doses de 3 comprimés) de SP pour le TPI en CPN par an		X			X				DSF	PNLP, DGPMML, CAMEG, UNICEF, OMS, UNFPA	PM	PM	- Estimation des besoins en SP - Transmission des estimations à la DSF
2.3.2. Doter les districts sanitaires en SP		X	X	X	X	X	X	X	DSF	DRS, DS, CAMEG	PM	PM	Mise du stock de SP à la disposition des districts
2.3.3. Adapter le guide de formation à la prévention du paludisme pendant la grossesse par le TPI	X								PNLP	OMS, JHPIEGO			Atelier d'adaptation des modules
2.3.4. Former les agents de santé à la prévention du paludisme pendant la grossesse par le Traitement Préventif Intermittent									PNLP	DSF, DRS, DS	PM	PM	Formation intégrée à la prise en charge des cas
TOTAL PREVENTION											2 929 000	4 771 500	

III. COMMUNICATION

ACTIVITES	ANNEES								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUTS EN CFA (Milliers)		Comment sera t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
3.1. Mener les activités de plaidoyer pour la lutte contre le paludisme (détaxe et la suppression des droits tarifaires sur les moustiquaires et insecticides, implication des décideurs, subvention des MTI au profit des groupes cibles, assainissement du cadre de vie													
3.1.1. Mener des activités de plaidoyer pour la détaxe et la suppression des droits tarifaires sur les moustiquaires et insecticides		x	x	x	x				PNLP	DHPES, DCPM, Ministères impliqués, Partenaires	2500	1000	- Rencontres de concertation avec les ministères impliqués et des partenaires - Proposition d'un projet de loi à soumettre à l'Assemblée Nationale
3.1.2. Mener des activités de plaidoyer dans les régions pour l'implication des décideurs à la lutte contre le paludisme				x	x				DRS/DS	PNLP, Partenaires	32500	00	Organisation de rencontres de sensibilisation avec les décideurs locaux
3.1.3. Mener des activités de plaidoyer pour la subvention des MTI au profit des groupes cibles			x	x	x				PNLP	DHPES, DCPM, MI, MFB, MPF, MED, Partenaires	6000	00	- Elaboration d'un document de plaidoyer - Organisation de rencontres de plaidoyer avec les institutions
3.1.4. Mener des activités de plaidoyer auprès des municipalités pour l'assainissement du cadre de vie			x	x					PNLP	DCPM DHPES OMS UNICEF MECV, MAHRH	3590	00	- Mise à jour des données - Rédaction de documents de plaidoyer - Rencontre de plaidoyer avec les municipalités

ACTIVITES	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
3.2. Renforcer les capacités des groupes organisés (prestataires, associations, communicateurs, enseignants...) sur la prévention et la PEC du paludisme													
3.2.1. Renforcer les capacités des prestataires en communication inter personnelle sur la prévention et la prise en charge du paludisme		x		x					DRS/DS	PNLP	PM	PM	Intégrée à la formation sur la PEC
3.3. Renforcer les capacités des groupes organisés (associations, communicateurs, enseignants...) sur la prévention et la PEC du paludisme													
3.3.1. Former en moyenne 25 membres de groupements/ associations/ DS sur le paludisme dans 55 DS						x			DRS/DS	PNLP	00	27665	- Identification des DS - Identification associations - Allocation des ressources aux DS Formations des membres des associations
3.3.2. Former 300 membres d'organisations nationales féminines sur le paludisme					x	x	x		PNLP	DHPES, DCPM, UNICEF, OMS	00	12462	- Identification des organisations - Formations des membres bres
3.3.3. Former 60 communicateurs sur le paludisme			x	x					PNLP	DHPES, DCPM, Partenaires	3903	00	- Identification des communicateurs - Formations des communicateurs

ACTIVITES	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
3.4. Organiser des campagnes de CCC sur la prévention et la PEC (causeries débats, projections de films suivies de débats, théâtre forum, émissions radio TV, insertions d'encarts) à travers les formations sanitaires, associations, média ...													
3.4.1. Célébrer la JALP		x				x			PNLP	DRS/DS DHPES, DCPM, UNICEF, OMS, Plan Burkina, AFRICARE, DSF,	12500	12500	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un comité d'organisation - Elaboration d'un programme d'activités - Correspondance aux DRS pour la célébration de la JALP - Identification de 05 DS et allocation de ressources pour la célébration
3.4.2. Organiser 02 journées d'information par an à l'intention des élèves du secondaire dans chaque DS		x	x			x	x		DRS/DS	PNLP, Partenaires, DR/ESSRS	16500	16500	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des établissements secondaires - Allocation de ressources aux DS Organisation des journées d'information
3.4.3. Réaliser 05 émissions de Burkina variétés sur les chaînes de la RTB		x				x			RTB	PNLP, DRS/DS HC, Préfets, Maires, Partenaires	7500	7500	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des thèmes - Contractualisation de la réalisation et de la diffusion avec la RTB
3.4.4. Réaliser 04 émissions TV au plateau sur la PEC et la prévention du paludisme			x						RTB/Canal3 /SMTV/CVK	PNLP, Partenaires, DHPES, DCPM	4000	00	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des thèmes -Contractualisation de la réalisation et de la diffusion avec deux (02) chaînes de TV sélectionnées.
3.4.5. Réaliser et diffuser 04 reportages TV sur la prévention et la PEC du paludisme			x						RTB/Canal 3	PNLP, Partenaires, DHPES, DCPM	1400	00	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des sujets et lieux de reportage Contractualisation de la réalisation et de la diffusion avec les chaînes de TV sélectionnées.
3.4.6. Réaliser et diffuser sur la RTB 10 émissions radio (magazine) de 25' en langues nationales sur la prévention et la PEC du paludisme		x	x	x					RTB	PNLP, Partenaires, DHPES, DCPM	2000	00	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des thèmes de débats et des invités -Contractualisation de la réalisation et de la diffusion avec la R

ACTIVITES	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
3.4.7. Diffuser sur la RTB 10 émissions radios (magazine) de 25' en langues nationales sur la prévention du paludisme et la PEC						x	x	x	RTB	PNLP, Partenaires	00	1000	Contractualisation de la diffusion avec la RTB
3.4.8. Réaliser et diffuser 10 émissions (magazine) TV de 25' en langues nationales sur la prévention et la PEC du paludisme		x	x	x					RTB	PNLP, Partenaires, DHPES, DCPM	4000	00	Contractualisation de la diffusion à la ec la RTB -
3.4.9. Diffuser 20 émissions (magazine) TV de 25' en langues nationales sur la prévention et la PEC du paludisme						x	x	x	Chaînes de TV	PNLP, Partenaires, DHPES, DCPM	00	4000	Contractualisation de la diffusion avec la les chaînes sélectionnées
3.4.10. Réaliser et diffuser des activités de sensibilisation (spots, émissions, microprogrammes...) sur 25 radios locales crédibles sur le paludisme		x	x	x		x	x	x	Radios FM locales	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires, DRS/DS	51320	51320	- Elaboration des programmes - Contractualisation de la diffusion avec les radios locales sélectionnées
3.4.11. Réaliser 50 diffusions d'encarts par mois pendant 05 mois dans les journaux sur le paludisme		x	x	x		x	x	x	PNLP Journaux	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires	12718	12718	- Identification et élaboration des contenus des encarts - Contractualisation de la diffusion avec des agences de communication/journaux
3.4.12. Réaliser un concours inter-écoles sur la lutte contre le paludisme dans 55 DS (en moyenne 25 écoles/DS)						x			DS/DRS/DPB A	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires	27000	28000	- Identification des DS - Elaboration des TDR du concours - Allocation des ressources - Réalisation du concours
3.4.13. Concevoir et reproduire en 100 exemplaires 03 affiches grand format		x				x			Agences de communicatio	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires	6000	6000	- Identification et élaboration des contenus des affiches - Contractualisation de la reproduction des affiches

ACTIVITES	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
									n				
3.4.14. Afficher 15 panneaux publicitaires par mois dans les grandes villes pendant 06 mois			x	x		x	x		Agences de communication	PNLP, Partenaires, DCPM, DHPES	15000	15000	- Identification du contenu des affiches - Contractualisation avec une agence de communication
3.4.15. Concevoir 05 spots radio sur le paludisme et les moyens de lutte		x							Agences de communication	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires	750	00	- Identification des thèmes - Contractualisation de la conception avec l'agence de communication
3.4.16. Traduire en 05 langues nationales les 03 spots radios sur le paludisme et les moyens de lutte		x							Agences de communication	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires	1050	00	Contractualisation de la traduction avec l'agence de communication sélectionnée
3.4.17. Concevoir 03 spots TV sur le paludisme et les moyens de lutte		x							Agences de communication	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires	6750	00	- Identification des thèmes - Contractualisation de la conception avec l'agence de communication sélectionnée
3.4.18 Traduire en 03 langues nationales les 03 spots TV sur le paludisme et les moyens de lutte		x							Agences de communication	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires	900	00	Contractualisation de la traduction avec l'agence de communication sélectionnée
3.4.19. Réaliser 672 diffusions de spots TV sur le paludisme et les moyens de lutte		x	x	x		x	x	x	Agences de communication	PNLP, DCPM, DHPES, Partenaires	57120	57120	Contractualisation de la diffusion avec les chaînes de télévision sélectionnées (28 diffusions/semaine/6 mois)
3.4.20. Réaliser 1680 diffusions de spots radio sur le paludisme et les moyens de lutte		x	x	x		x	x	x	Agences de communication	PNLP, Partenaires, Radios concernés	17640	17640	- Identification des thèmes - Contractualisation de la diffusion avec les chaînes de radio sélectionnées
3.4.21. Appuyer 55 groupements/associations pour la réalisation d'activités de communication de		x			x				Groupements/associations	PNLP, Partenaires, DRS/DS	41250	41250	

ACTIVITES	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
3.4.22. Organiser une caravane de sensibilisation dans 15 DS		x	x			x	x		Théâtre de l'Espoir	PNLP, DRS/DS, Partenaires	12075	12075	- Identification des DS - Contractualisation avec la troupe théâtrale sélectionnée
3.4.23. Appuyer 10 initiatives ponctuelles de lutte contre le paludisme			x				x		PNLP	DRS/DS/G/A, Partenaires	10000	10000	- Réception des demandes de financement - Etude des demandes - Allocations de ressources
3.4.24. Organiser 02 séances de sensibilisation publique dans les marchés et yaars sur le nouveau traitement du paludisme	x	x	x	x	x	x	x	x	DS	PNLP, DRS/DS, Partenaires	7500	7500	- Identification de 02 grands marchés - Allocation de ressources
3.4.25. Assurer le suivi des activités (radios FM locales, associations, initiatives ponctuelles, écoles)			x	x			x	x	PNLP	PNLP, DCPM, DHPES, DRS/DS, Partenaires	4000	4000	- Elaboration des supports - Elaboration d'un programme de sorties - Réalisation des activités
3.4.26. Appuyer le suivi des campagnes média			x	x			x	x	Agences de communication	PNLP, DHPES, DCPM	3000	3000	- Contractualisation du suivi des campagnes avec une agence de communication
3.5. Produire et diffuser des supports de sensibilisation (boîtes à images, affiches, dépliants, film de sensibilisation...)													
3.5.1. Concevoir une boîte à images sur le paludisme		x							Agences de communication	PNLP DRS/DS DHPES, DCPM, Partenaires	1775	00	- Identification des thèmes - Contractualisation de la conception
3.5.2. Reproduire et diffuser 1500 exemplaires de la boîte à images			x	x					DHPES	PNLP DRS/DS, Partenaires	37500	00	- Contractualisation de la reproduction avec une imprimerie - Diffusion des boîtes à images
3.5.3. Reproduire et diffuser 10.000 exemplaires du dépliant			x	x					DHPES	PNLP, Partenaires DRS/DS G/A	5000	5000	- Contractualisation de la reproduction avec une imprimerie - Diffusion des dépliants
3.5.4. Reproduire et diffuser													- Bon de commande

ACTIVITES	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
25.000 exemplaires d'affiches petit format (PF) sur la PEC, MI			x						DHPES	PNLP, Partenaires DRS/DS/GA/Média	3750	3750	- Reproduction des affiches PF - Règlement des factures - Diffusion des affiches PF
3.5.5. Reproduire et diffuser 6000 exemplaires d'affiches grand format (GF) sur la PEC, MI, TPI			x						DHPES	PNLP, Partenaires DRS/DS/GA/Média	4500	00	Bon de commande - Reproduction des affiches GF - Règlement des factures - Diffusion des affiches GF
3.5.6. Produire et diffuser des gadgets de sensibilisation				x					Agences de communication	PNLP, DRS/DS DHPES, DCPM, Partenaires	7275	7275	- Identification des types de gadgets et messages - Contractualisation avec l'agence de communication sélectionnée
3.5.7. Réaliser un film éducatif sur le paludisme				x					Agences de communication	PNLP, Partenaires DRS/DS DHPES, DCPM	15000	00	- Identification du contenu du film - Contractualisation de la réalisation du film avec une agence de communication
TOTAL COMMUNICATION											445 266	364 275	

IV. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

ACTIVITES	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
4.1. Doter le PNLP d'un budget spécifique pour son fonctionnement		X	X	X	X	X	X	X	DAF	MS	PM	PM	Plaidoyer auprès des supérieurs hiérarchiques
4.2. Dynamiser le Comité de Pilotage (CP)		X	X	X					SG	PNLP et structures impliquées dans le comité	PM	PM	<ul style="list-style-type: none"> - Révision des missions dévolues au comité de pilotage - Recomposition des groupes thématiques - Désignation des représentants ayant un pouvoir décisionnel au comité de pilotage
4.3. Soutenir le fonctionnement du CP et des cinq (05) Commissions Thématiques (CT)	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	Présidents des CT, Partenaires	15000	15000	<ul style="list-style-type: none"> - Programme des réunions - Allocation des ressources financières
4.4. Développer le partenariat avec le secteur privé et les ONG/associations				X				X	PNLP	Partenaires, DGHSP	2000	2000	Organisation de rencontres périodiques avec les structures concernées
4.5. Renforcer en ressources humaines le PNLP		X				X			DRS	PNLP	PM	PM	Expression des besoins
4.6. Doter le PNLP d'une assistance technique	X	X	X	X	X	X	X	X	Partenaires	PNLP	16500	16500	Expression des besoins
4.7. Participer aux rencontres régionales et internationales sur le paludisme	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	Partenaires	10800	10800	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des différentes rencontres et leurs participants - Mise à disposition des ressources financières
4.8. Assurer l'entretien des véhicules et autres équipements (ordinateurs, photocopieur, climatiseurs)	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	Partenaires, DAF	1800	2550	Contractualisation de la maintenance
4.9. Equiper le PNLP en matériel informatique et bureautique	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	Partenaires, DAF	4500	4500	Commande auprès des fournisseurs sélectionnés
5.10. Organiser une année sur deux un cours de paludologie							X		PNLP	Partenaires	00	30000	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptation des modules de formation - Identification des formateurs du cours - Lancement des appels à candidatures - Sélection des candidats

ACTIVITES	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
5.11. Assurer la participation de deux membres du PNLP à des formations pertinentes de courte durée				x			x		PNLP	Partenaires	5000	5000	- Identifier les formations pertinentes - Identifier les participants - Procéder aux inscriptions - Suivre les formations
5.12. Doter les 13 DRS de matériel informatique et bureautique							x		PNLP	DAF, Partenaires	9750	9750	- Estimation des besoins - Identification de fournisseurs - Bons de commande - - Livraison du matériel
TOTAL RENFORCEMENT											65 350	96 100	

V. SUIVI-EVALUATION

ACTIVITE	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
5.1. Adapter, reproduire et diffuser les outils de suivi par niveau													
5.1.1. Adapter les outils de suivi		X							PNLP	DEP, Centres de Recherche, OMS, UNICEF	1 385	1 385	Organisation d'un atelier de révision et d'adaptation des outils
5.1.2. Reproduire les outils de suivi		X			X				PNLP	DHPES	8000	8 000	Contractualisation avec une imprimerie
5.2.3. Diffuser les outils de suivi-évaluation à tous les niveaux du système de santé		X			X				PNLP	DRS, Districts, Hôpitaux	PM	PM	- Etat de répartition entre les différentes structures - Enlèvement des outils par les différents bénéficiaires
5.2. Appuyer la collecte systématique des données de routine sur le paludisme													
5.2.1. Mettre à la disposition des DRS, Districts, Hôpitaux du carburant pour la collecte des données	X		X		X		X		PNLP		16 440	16 440	Mise à disposition des structures concernées par le PNLP du budget équivalent
5.2.2. Contribuer à l'organisation des rencontres décentralisées sur la surveillance du paludisme et des maladies cibles du PEV	X			X	X			X	PNLP	DPV, DRS et Districts sanitaires	6 000	6 000	Mise à disposition de la DPV par le PNLP du budget prévu à cet effet.

ACTIVITE	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
5.3. Assurer la mise a jour de la base de données du paludisme													
5.3.1. Collecte des données pour la mise à jour de la base de données	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	DRS, Districts, ONG, Centres de recherche	3 340	3 340	<ul style="list-style-type: none"> - Etablissement d'un répertoire complet des intervenants dans la lutte contre le paludisme. - Mise à disposition de ces intervenants d'une fiche de collecte d'information selon les activités de lutte contre le paludisme réalisées
5.3.2. Saisie des données et analyse des données	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP		1 900	1 900	<ul style="list-style-type: none"> - Intégration des données dans la base - Analyse des données - Elaboration d'un rapport
5.4. Diffuser les résultats de suivi-évaluation													
5.4.1. Elaborer les rapports de suivi -évaluation		X		X		X		X	PNLP		PM	PM	- Elaboration des rapports sur la base des résultats obtenus
5.4.2. Reproduire les rapports de suivi -évaluation		X		X		X		X	PNLP		400	400	<ul style="list-style-type: none"> - Bon de commande - Reproduction des outils - Règlement des factures
5.4.3. Diffuser les rapports de suivi-évaluation		X		X		X		X			PM	PM	<ul style="list-style-type: none"> - Etat de répartition entre les différentes structures - Enlèvement des outils par les différents bénéficiaires
5.5. Appuyer les sites sentinelles pour la collecte des données complémentaires													
5.5.1. Organiser un atelier de définition du PMI (d'indicateurs) à collecter dans les sites sentinelles		X							PNLP	DEP, CNRFP, IRSS, MURAZ, CRSN, IRD, ex UERD, OMS, UNICEF	1 105	1 105	<ul style="list-style-type: none"> - Etablissement d'une liste d'indicateurs clés à collecter dans les sites sentinelles - Organisation d'une rencontre avec les centres de recherche pour valider cette liste d'indicateurs clés

ACTIVITE	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
5.5.2. Apporter un appui financier aux centres de recherche pour le fonctionnement de leurs sites sentinelles	X				X				PNLP	OMS, UNCEF, Centres de recherche	8000	8000	Mise à la disposition des centres de recherche d'un montant forfaitaire pour la mise en œuvre des activités.
5.6. Assurer le contrôle de qualité de la SP et des CTA													
5.6.1. Assurer le paiement des frais de contrôle ponctuel de la qualité des médicaments au laboratoire				X				X	PNLP		320	320	Paiement des honoraires d'expertise du laboratoire qui réalisera le contrôle de qualité
5.7. mettre en place un mécanisme passif de pharmaco-vigilance aux combinaisons thérapeutiques a base d'Artémisinine et SP													
5.7.1. Définir un PMA et élaborer des outils de collecte de données		X							PNLP	DGPML, DEP, Centres de Recherches, OMS, UNICEF	1955	-	- Tenue d'un atelier d'identification d'un PMA et d'élaboration d'outils de pharmaco vigilance - Validation des outils - Collecte des données par les différentes structures
5.7.2. Reproduire les outils de collecte de données		X			X				PNLP		PM	PM	- Transmission au PNLP - Saisie et analyse des données - Elaboration du rapport - Diffusion des résultats.
5.7.3. Assurer la collecte et l'acheminement des données	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	DRS, Districts	PM	PM	
5.7.4. Assurer l'analyse des données	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	DEP	3000	3000	
5.7.5. Elaborer et diffuser le rapport				X				X	PNLP		PM	PM	
5.8. Soutenir la supervision des agents de santé à tous les niveaux		X				X			PNLP	DRS, Districts, Hôpitaux	23850	23850	Mise à disposition des districts d'un budget pour la réalisation des supervisions intégrant la lutte contre le paludisme
5.9. Recycler les questionnaires de données des districts, DRS et hôpitaux					X				District, DRS, Hôpitaux	PNLP, DEP, PASEI	0	10 000	Mise à disposition des structures concernées le budget pour la formation
5.10. Assurer les missions d'appui du PNLP à tous les niveaux dans la mise en œuvre des activités.	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP		36 300	36 300	Sorties sur le terrain pour le suivi des activités de lutte contre le paludisme

ACTIVITE	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUT EN CFA (Milliers)		Comment sera-t-elle réalisée ?
	2006				2007						2006	2007	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
5.11. Définir un PMA du paludisme à intégrer dans le monitoring au niveau district		X							PNLP	DRS, districts, Centres de Recherche, UNICEF, OMS,	PM	PM	- Elaboration d'un PMA de monitoring des activités de lutte contre le paludisme au niveau district - Mise à disposition des districts des directives pour le monitoring
5.12. Assurer le suivi de l'efficacité des médicaments et insecticides													
5.12.1. Evaluer l'efficacité thérapeutique des médicaments antipaludiques utilisés dans le traitement du paludisme			X				X		Centres de Recherche	PNLP, OMS, UNICEF	9 000	9 000	Contractualisation des travaux avec les centres de recherche
5.12.2. Réaliser le monitoring de la sensibilité des vecteurs du paludisme aux insecticides usuels d'imprégnation			X				X		Cellule entomologie	Centres de recherche	10 000	10 000	Contractualisation des travaux avec les centres de recherche
5.11.3. Evaluer l'efficacité des MTI			X				X		Cellule entomologie	Centres de recherche	3 000	3 000	Contractualisation des travaux avec les centres de recherche
4.12. Réaliser une revue/évaluation du plan				X				X	PNLP		2725	2725	- Elaboration des TDR - Réalisation de l'évaluation par un groupe d'experts - Validation du rapport
5.13. Elaborer la requête du 6è round du FM		X							PNLP		8 000	-	- Elaboration des TDR - Rédaction du draft de la requête par un groupe d'expert - Validation du document
5.14. Elaborer le plan opérationnel 2008-2010								X	PNLP		-	3 500	- Elaboration des TDR - Rédaction du document par un groupe d'experts - Validation du plan
TOTAL SUIVI EVALUATION											144 720	148 265	

VI. SOUTIEN A LA RECHERCHE

ACTIVITE	PERIODE								RESPONSABLE	COLLABORATEURS	COUTEN CFA (Milliers)		Comment réalisée ?	sera-t-elle	
	2006				2007						2006	2007			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4							
6.1. Définir et communiquer les priorités du PNLP en recherche aux partenaires potentiels															
6.1.1.Organiser une réunion de définition des problèmes à transformer en thèmes de recherche opérationnelle		X			X				PNLP	CNRFP, MURAZ, IRD, ISSP	IRSS, CRSN,	1382	1382	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des problèmes liés à la lutte antipaludique - Etablissement d'une liste d'études à réaliser - Elaboration des protocoles de recherche par les Centres de recherche - Elaboration des rapports de recherche - Diffusion des résultats par le PNLP. 	
6.1.2.Assurer la mise en place des recherches définies	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	CNRFP, MURAZ, IRD, ISSP	IRSS, CRSN,	PM	PM		
6.1.3. Assurer la mise en œuvre des activités de recherches	X	X	X	X	X	X	X	X	Centres de recherche	PNLP, UNICEF	OMS,	-	-		
6.1.4.Organiser des réunions de dissémination des résultats de recherche	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	CNRFP, MURAZ, IRD, ISSP	IRSS, CRSN,	4135	4135		
6.1.5.Assurer la diffusion des résultats de recherche	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	Partenaires		PM	PM		
6.2. Soutenir les activités de recherche sur le paludisme															
6.2.1Assurer une mise à jour des recherches en cours sur le paludisme à partir des plans d'actions et/ou programme d'activité des centres de recherche	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	CNRFP, MURAZ, IRD, ISSP	IRSS, CRSN,	PM	PM	Etablissement d'une base d'information les programmes d'activités des institutions de recherche	
6.2.2.Participer à la validation des protocoles de recherche sur le paludisme	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	CNRFP, MURAZ, IRD, ISSP	IRSS, CRSN,	218	218	Participation du PNLP aux instances de pilotage ou de validation des programmes de recherche sur le paludisme	
6.2.3.Participer aux comités de pilotage des travaux en cours	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	CNRFP, MURAZ, IRD, ISSP	IRSS, CRSN,	PM	PM		
6.2.4. Aider à la mobilisation des ressources financière pour les recherches	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	CNRFP, MURAZ, IRD, ISSP	IRSS, CRSN,	PM	PM	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilisation des ressources auprès des partenaires - Soutien du PNLP aux projets de recherche des Centres auprès des bailleurs de fonds 	
6.2.5 Appuyer les DRS, les DS et les CHR dans la recherche opérationnelle sur le paludisme	X	X	X	X	X	X	X	X	PNLP	Centres de recherche, DRS, DS, CHR		5000	5000	- Mise en œuvre par le niveau intermédiaire	
TOTAL SOUTIEN A LA RECHERCHE												10 735	10 735		

RECAPITULATIF DU BUDGET

STRATEGIES	REPARTITION ANNUELLE DU BUDGET (Milliers)				TOTAL
	2006	%	2007	%	
PRISE EN CHARGE DES CAS	4 116 875	53,38	5 277 546	49,47	9 394 421
PREVENTION	2 929 000	37,98	4 771 500	44,73	7 700 500
COMMUNICATION	445 266	5,77	364 275	3,41	809 541
RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL	65 350	0,85	96 100	0,90	161 450
SUIVI-EVALUATION	144 720	1,88	148 265	1,39	292 985
SOUTIEN A LA RECHERCHE	10 735	0,14	10 735	0,10	21 470
TOTAL GENERAL	7 711 946	100%	10 668 421	100%	18 380 367

La prise en charge des cas et la prévention constituent 91,36% du budget lié au coût des médicaments, des moustiquaires et des insecticides. La répartition est la suivante

STRATEGIES	REPARTITION ANNUELLE DU BUDGET (Milliers)				TOTAL
	2006	%	2007	%	
PRISE EN CHARGE DES CAS					TOTAL
<i>Médicaments</i>	3 732 026	90,65%	4 668 043	88,45%	8 400 069
<i>Autres (Formation, Modules, Directives)</i>	384 849	9,35%	609 503	11,55%	994 352
PREVENTION					
<i>Moustiquaires et Insecticides</i>	2 494 000	85,15%	4 339 000	90,94%	6 833 000
<i>Autres (Campagne d'imprégnation de masse, micro-assainissement, lutte antilarvaire)</i>	435 000	14,85%	432500	9,06%	867 500